동네 매장 3곳의 리필 판매 시범운영안

제품 2종을 4주간 판매하며 재구매와 현장 작업 부담을 확인합니다. 전점 확대 여부는 시범운영 결과를 보고 결정합니다.

승인 요청 3개 매장 · 4주 · 예산 300만 원



리필 코너 공간 구상 · AI로 제작한 가상 매장 이미지

확대 전에 확인할 세 가지

01 수요

매장당 하루 10건을 목표로 판매량과 재구매 여부를 기록합니다.

02 작업 부담

보충·정리 시간을 매일 기록하고, 하루 20분 이내로 관리합니다.

03 운영 안정성

누출·오염이 발생하면 판매를 중단하고 원인을 확인합니다.

요청 예산

300 만 원

설비 180 · 소모품 60
교육 30 · 예비비 30 (만 원)

실행 일정

준비 → **4주간 운영** → **종료 후**

설치·직원 교육 / 판매·작업 기록 / 확대 여부 검토

운영팀은 매주 기록을 취합하고, 매장 책임자는 이상 상황과 추가 작업 시간을 함께 보고합니다.

목표값은 검증 전 가정입니다. 기존 재고·공간 비용은 제외했으며, 시범운영으로 환경 개선 효과를 단정하지 않습니다.